ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1356 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 442/BC-STC ngày 24/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 1356/TTr-BQLDA ngày 20/6/2025 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực Mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.


Điều 2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số: 1356 /QĐ-UBND ngày 26 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn trích đo địa chính (mở rộng quy mô 14 làn)	Trích đo địa đính đối với phần diện tích bổ sung quy mô lên 14 làn để phục vụ giải phóng mặt bằng	142,25	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương và địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Tháng 6/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	

2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Gói thầu số 02: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (mở rộng quy mô 14 làn)	Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích bổ sung quy mô lên 14 làn	251,26	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương và địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Tháng 6/2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh	55,58		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Tháng 6/2025	Trọn gói	10 ngày		
Tổng giá trị gói thầu				**449,09 triệu đồng.**									