PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước Km27+600 - Km30+900, ĐH.78 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1509 /QĐ-UBND ngày 30 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		**967.397.000**	**967.397.000**	**0**	**0**	
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hùng Ngọc Minh	Thi công xây dựng	845.384.000	845.384.000	0	-	
		Đảm bảo giao thông	13.580.000	13.580.000	0		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Chi phí Quản lý dự án	17.000.000	17.000.000	0		
3	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phú	Thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT	5.400.000	5.400.000	0	-	
4	Công ty TNHH Nhân Hòa	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	50.000.000	50.000.000	0	-	
5	Công ty TNHH Thuận Thành SHT	Giám sát thi công xây dựng	27.077.000	27.077.000	0	-	
6	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Anh Minh	Lập HSMT, đánh giá HSDT	2.900.000	2.900.000	0	-	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	500.000	500.000,00	0	-	
8	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	5.556.000	5.556.000	0	-	