UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:145 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2025*

THÔNG BÁO

Họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác GPMB 02 dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng tại dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng); xem xét phương án vị trí cầu giao cắt giữa Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm

Xem xét nội dung báo cáo, kiến nghị của Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị; Báo cáo số 327/BC-SXD ngày 03/6/2025 của Sở Xây dựng về bổ sung vị trí cầu thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT giao cắt với Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với thành phần, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các xã, phường: Nhân Lý, Chiến Thắng, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định;

- Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị và Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày **08/7/2025** (thứ Ba) tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung:

- Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác GPMB 02 dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh;

- Việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng tại dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng);

- Xem xét phương án vị trí cầu giao cắt giữa Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm;

4. Phân công chuẩn bị

- Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án, các nội dung vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; đề xuất, kiến nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp trong **ngày 07/7/2025.**

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị chuẩn bị báo cáo các nội dung vướng mắc trong việc thanh toán, quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng tại dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng); đề xuất, kiến nghị.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, phân tích, so sánh cụ thể (cơ sở pháp lý, tính kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn giao thông, tiến độ dự án cao tốc...) các phương án, giải pháp đối với vị trí cầu giao cắt giữa tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm; trình chiếu liên quan đến Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp trong **ngày 07/7/2025.**

- Các sở, ngành, cơ quan dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu tài liệu được gửi kèm theo Thông báo này, chuẩn bị nội dung trao đổi tại cuộc họp.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- PV Báo và Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Dương Công Hiệp