UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 170 /KH-UBND	*Lạng Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2025*

KẾ HOẠCH
Triển khai thử nghiệm phần mềm Trang thông tin điện tử tại 65 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thử nghiệm phần mềm Trang thông tin điện tử tại 65 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống thông tin nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo quy định.

- Bảo đảm liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin của tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch triển khai thực hiện phải bám sát các nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, đồng bộ, liên thông, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thời gian, lộ trình thực hiện

- Thời gian khảo sát, xây dựng hệ thống: hoàn thành trước 30/6/2025.

- Thời gian thử nghiệm phần mềm: từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 15/8/2025.

2. Phạm vi thử nghiệm phần mềm

Triển khai thử nghiệm phần mềm Trang thông tin điện tử tại 65 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình thử nghiệm

- Nghiên cứu khảo sát hiện trạng hạ tầng hệ thống thông tin; phân tích yêu cầu của các đơn vị triển khai thử nghiệm; xác định phương án triển khai cho hệ thống phần mềm.

- Xây dựng, thiết kế Trang thông tin điện tử mẫu đảm bảo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Bàn giao Trang thông tin điện tử để các để các cơ quan, đơn vị sử dụng.

4. Nội dung thử nghiệm

- Kiểm tra tất cả các chức năng của phần mềm: đăng nhập, đăng xuất tài khoản; quản trị nội dung; hiển thị và tìm kiếm thông tin; quản trị danh mục; phân quyền…đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Đánh giá khả năng tương thích của phần mềm trên các trình duyệt; đánh giá tính ổn định và hiệu năng sử dụng của phần mềm; đánh giá độ bảo mật cơ bản của phần mềm…

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm

Kết thúc quá trình thử nghiệm, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả triển khai, thực hiện, làm cơ sở để xem xét phương án triển khai tiếp theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thử nghiệm phần mềm Trang thông tin điện tử tại 65 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Lạng Sơn (Viettel Lạng Sơn) chi trả toàn bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

- Cấp mới 65 tên miền Trang thông tin điện tử cấp xã sau sáp nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Phối hợp với Viettel Lạng Sơn khảo sát thực trạng, thiết kế Trang thông tin điện tử; quản lý và vận hành hệ thống đảm bảo hoạt động 24/7 ổn định, liên tục, kịp thời xử lý các lỗi hệ thống.

- Phối hợp với Viettel Lạng Sơn tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thử nghiệm phần mềm; đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. UBND các huyện, thành phố (từ 01/7/2025 là UBND các xã, phường thành lập mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp)

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Viettel Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

- Phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp để kịp thời khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm. Thông tin cán bộ đầu mối gửi về Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

- Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả triển khai.

3. Viettel Lạng Sơn

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, xây dựng, cung cấp tài khoản; tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị thử nghiệm.

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt.

- Bố trí phương tiện kỹ thuật, nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ xử lý sự cố ngay khi có yêu cầu từ cơ quan, đơn vị sử dụng.

- Tiếp thu phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, kịp thời chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHCN, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường thành lập mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;
- Viettel Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTT, TTPVHCC;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên