ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1853 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến đường tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 613/BC-STC ngày 15/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến đường tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban An toàn Giao thông tỉnh.

3. Địa điểm xây dựng: đoạn tuyến từ Km19+00 - Km36+00 ĐT.243 nằm trên địa bàn xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng và xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (nay là xã Hữu Liên và xã Hưng Vũ).

4. Thời gian khởi công: tháng 11/2024; thời gian hoàn thành: tháng 3/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**2.000.000.000**	**1.857.808.000**
1	Chi phí xây dựng:	1.716.216.000	1.626.531.000
2	Chi phí quản lý dự án:	48.054.000	48.050.000
3	Chi phí tư vấn:	160.294.000	157.020.000
4	Chi phí khác:	53.258.000	26.207.000
5	Chi phí dự phòng:	22.178.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**2.000.000.000**	**1.857.808.000**	**1.680.000.000**	**183.518.000**	**5.710.000**
1	Vốn đầu tư công:	0	0	0	0	0
2	Vốn khác:	2.000.000.000	1.857.808.000	1.680.000.000	183.518.000	5.710.000
-	Quỹ bảo hiểm xe cơ giới-Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tài trợ:	1.600.000.000	1.463.518.000	1.280.000.000	183.518.000	0
-	Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh:	400.000.000	394.290.000	400.000.000	0	5.710.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số				**1.857.808.000**	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định):			1.857.808.000	
2	Tài sản ngắn hạn:			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		**1.857.808.000**	
1	Vốn đầu tư công:	0	
2	Vốn khác:	1.857.808.000	
-	Quỹ bảo hiểm xe cơ giới-Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tài trợ:	1.463.518.000	
-	Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh:	394.290.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng phải thu: 5.710.000 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 183.518.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này),

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

2.1. Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Sở Xây dựng	1.857.808.000	0

2.2, Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh