PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường ĐX.402 từ ĐH.40 đến nhà văn hóa thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số: 2113 /QĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Hùng Dũng LS	Xây dựng công trình	1.354.651.000	1.255.762.000	98.889.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập (đổi tên Ban Quản lý dự án Khu vực IV)	Quản lý dự án	38.034.000	-	38.034.000	-	
3	Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Tân Minh LS	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	82.935.000	74.000.000	8.935.000	-	
		Giám sát thi công xây dựng	43.389.000	-	43.389.000	-	
4	Công ty CP đầu tư và Phát triển Thành Nam	Chi phí lập HSMT và ĐGHSDT	4.700.000	4.700.000	-		
5	Công ty CP xây dựng Tam Khang Thái	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	5.400.000	5.400.000	-	-	
6	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	8.768.000	-	8.768.000	-	
	TỔNG CỘNG		**1.537.877.000**	**1.339.862.000**	**198.015.000**	**0**	