PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 2143 /QĐ-UBND ngày 30 /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty cổ phần xây dựng 10A	Xây dựng công trình	969.698.000	299.000.000	670.698.000	-	
2	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại An Khánh VQ	Chi phí quản lý dự án	33.415.000	-	33.415.000	-	
3	Công ty TNHH MT Đầu tư xây dựng Hưng Phát LS	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	68.920.000	-	68.920.000	-	
		Giám sát thi công xây dựng	31.854.000	-	31.854.000	-	
4	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn	Chi phí giám sát công tác khảo sát	165.000	-	165.000	-	
5	Sở Xây dựng	Phí thẩm định BCKTKT	500.000	-	500.000	-	
6	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	6.335.000	-	6.335.000	-	
	TỔNG CỘNG		**1.110.887.000**	**299.000.000**	**811.887.000**	**0**	