ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2212 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I
Hạng mục: Các hạng mục điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 06: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang, hút khói hành lang nhà A; B; C; D: E; G; Cầu; Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 764/BC-STC ngày 05/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I.

2. Tên hạng mục: Các hạng mục điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 06: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang, hút khói hành lang nhà A; B; C; D; E; G; Cầu; Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I.

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

4. Địa điểm xây dựng: tại khu đồi Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (nay là khối Đại Sơn,

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn).

5. Thời gian khởi công: năm 2011; thời gian hoàn thành: tháng 10/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán hạng mục được duyệt được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**55.850.263.000**	**33.020.347.000**
1	Chi phí xây dựng:	30.752.429.000	29.731.267.000
2	Chi phí thiết bị:	3.157.200.000	3.157.200.000
3	Chi phí quản lý dự án:	485.198.000	0
4	Chi phí tư vấn:	20.487.780.000	0
5	Chi phí khác:	169.656.000	131.880.000
6	Chi phí dự phòng:	0	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán hạng mục được phê duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**55.850.263.000**	**33.020.347.000**	**33.068.658.000**	**74.057.000**	**122.368.000**
1	Vốn đầu tư công:	55.850.263.000	31.842.715.000	31.768.658.000	74.057.000	0
1.1	Vốn trái phiếu Chính phủ		31.768.658.000	31.768.658.000	0	0
1.2	Vốn Ngân sách tỉnh		74.057.000	0	74.057.000	0
2	Vốn khác (ngân sách tỉnh):		1.177.632.000	1.300.000.000		122.368.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 33.020.347.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**33.020.347.000**	
1	Vốn đầu tư công:	31.842.715.000	
1.1	Vốn trái phiếu Chính phủ:	31.768.658.000	
1.2	Vốn Ngân sách tỉnh:	74.057.000	
2	Vốn khác (ngân sách tỉnh):	1.177.632.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 122.368.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 74.057.000 đồng.

(Chi tiết các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên