Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I

Hạng mục: Các hạng mục điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 06: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang, hút khói hành lang nhà A; B; C; D: E; G cầu; Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình

(Kèm theo Quyết định số: 2212 /QĐ-UBND ngày 12 /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		**33.020.347.000**	**33.068.658.000**	**74.057.000**	**122.368.000**	
1	Liên doanh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng và Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng	Chi phí xây lắp và lắp đặt thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang, hút khoái hành lang nhà A;B;C;D:E;G cầu, thuộc công trình xây dựng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I	32.888.467.000	33.010.835.000		122.368.000	
2	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Bảo hiểm xây dựng công trình Gói thầu số 06: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang, hút khoái hành lang nhà A;B;C;D:E;G cầu, thuộc công trình xây dựng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I	57.823.000	57.823.000			
3	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	74.057.000		74.057.000		