Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I

Các hạng mục: Gói thầu số 06: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục San nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư số 02; Gói thầu số 02: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục san nền khu 4, san nền và hạ tầng khu tái định cư số 02; Gói thầu bảo hiểm san nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư số 02; Trích đo địa chính khu đất tái định cư số 1 và số 2; Tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục; Chi phí thẩm định phê duyệt quyết toán

(Kèm theo Quyết định số: 2209 /QĐ-UBND ngày 12 / 10 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		**30.100.821.000**	**26.668.867.000**	**3.431.954.000**		
1	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông	Gói thầu số 06: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục San nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư số 02	29.228.235.000	26.247.310.000	2.980.925.000		
2	Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng	Gói thầu số 02: TVGS thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục san nền khu 4, san nền và hạ tầng khu TĐC số 02	374.069.000	374.000.000	69.000		
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc	Chi phí tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục Phần thô nhà E; Tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục xử lý thoát nước khu tái định cư số 2 thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I	127.300.000		127.300.000		
4	Văn phòng đăng ký đất đai	Trích đo địa chính khu đất tái định cư số 1 và số 2 Công trình BVĐK tỉnh	272.851.000		272.851.000		
5	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Gói thầu Chi phí bảo hiểm san nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC số 2	47.557.000	47.557.000			
6	Sở Tài Chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	50.809.220		50.809.220		