UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 430 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2025*

THÔNG BÁO

Họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn; Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án: (1) Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn; (2) Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; (3) Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực liên quan (giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh mời);

- Lãnh đạo UBND các phường, xã: Đông Kinh, Lộc Bình, Thất Khê, Tràng Định, Đình Lập, Kiên Mộc, Chi Lăng;

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – Chủ đầu tư, các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan (giao Chủ đầu tư mời).

2. Thời gian, địa điểm: từ 08 giờ 30 phút, ngày 01/11/2025 (thứ Bẩy) tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện, làm rõ các khó khăn, vương mắc; kiến nghị, đề xuất phương án cụ thể; làm rõ trách nhiệm phối hợp của các Sở, ngành, đơn vị, thời gian thực hiện; hoàn thành gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất trong ngày **30/10/2025.**

- Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp