PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km2+200 - Km4+100 ĐT.232, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 2351/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
	TỔNG CỘNG		**5.816.098.000**	**5.783.414.000**	**32.684.000**		
1	Công ty cổ phần Xây dựng 496	Xây dựng công trình	5.212.448.000	5.212.448.000			
2	Công ty TNHH MTV Anh Minh 18	Chi phí quản lý dự án	152.411.000	152.411.000			
3	Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh	Chi phí khảo sát thiết kế và lập báo cáo KT-KT	232.571.000	232.571.000			
		Chi phí tư vấn giám sát XD công trình	151.744.000	151.744.000			
4	Công ty CP TVXD Thành Nam	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL, TVGS, QLDA	28.240.000	28.240.000			
5	Ban Quản lý Bảo trì công trình xây dựng	Chi phí thẩm định HSMT; đánh giá HSDT	6.000.000	6.000.000			
6	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định báo cáo KT-KT	1.145.000		1.145.000		
7	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	31.539.000		31.539.000		