UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 270 /KH-UBND	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2025*

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện lập dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập;

Căn cứ Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2024, của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng;

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của di tích lịch sử cấp Quốc gia Pháo đài Đồng Đăng đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, nhân dân cả nước và du khách Quốc tế đến tham quan Lạng Sơn.

2. Thực hiện lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các yếu tố gốc của di tích, định hướng tổ chức không gian các hạng mục công trình xây dựng mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh quan…; phát huy giá trị di tích lịch sử và tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ, Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm bảo đảm Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng (sau đây viết tắt là Dự án) được triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xác nhận di tích xuống cấp đối với Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng

a) Thời gian thực hiện: tháng 10/2025.

b) Nội dung thực hiện: xin xác nhận di tích xuống cấp đối với Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Lập chủ trương đầu tư dự án

a) Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

b) Nội dung thực hiện: lập đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

3. 3. Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật*:*

(Theo điểm b, khoản 1, Điều 28 Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ: b) Cải tạo công trình không có yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc xây dựng công trình mới phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích).

a) Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2025 đến tháng 05/2026.

b) Nội dung thực hiện: khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng cho ý kiến thẩm định; thực hiện các trình tự, thủ tục trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND xã Đồng Đăng và các sở, ngành liên quan.

5. Thực hiện Dự án

a) Thời gian thực hiện: từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2027.

b) Nội dung thực hiện: tổ chức giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công, tổ chức thi công.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã Đồng Đăng và các sở, ngành liên quan.

6. Kết thúc dự án

a) Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2027 đến tháng 05/2028.

b) Nội dung thực hiện: tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán công trình.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND xã Đồng Đăng và các sở, ngành liên quan.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, UBND xã Đồng Đăng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chủ trì, thực hiện các nội dung đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc (nếu có).

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc triển khai thực hiện hoàn thành dự án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc, chủ động bám sát các quy định của pháp luật chuyên ngành, thực hiện theo trình tự; phối hợp với các sở, ngành liên quan, thực hiện các nhiệm vụ đã được giao đúng thời gian; tham mưu, đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuẩn bị đầu tư và chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng, đất đai, đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan khác.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND xã Đồng Đăng điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện rà soát lại diện tích, ranh giới khu đất để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn hợp pháp khác) thực hiện kế hoạch. Thực hiện thẩm định chủ trương dự án đầu tư, tham mưu công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

4. Sở Xây dựng

a) Thực hiện cập nhật vị trí dự kiến triển khai xây dựng Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng vào các quy hoạch liên quan, bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

b) Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế - dự toán công trình và các hạng mục công trình theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thẩm

định thiết kế, dự toán; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình; Chủ động tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đối với dự án.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thực hiện rà soát, cập nhật dự án trong quá trình lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

6. Công an tỉnh

Theo dõi, đánh giá và đề xuất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động; trực tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện dự án thuộc phạm vi, thẩm quyền theo quy định.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Đăng và các cơ quan liên quan khôi phục lại các mốc ranh giới khu đất theo diện tích quản lý; đồng thời thực hiện rà soát lại diện tích, ranh giới khu đất để hoàn thiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh xin chủ trương Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I và các bên liên quan để triển khai các thủ tục đảm bảo theo quy định, nhất là quy hoạch đất liên quan đến an ninh, quốc phòng.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá những tác động của dự án triển khai trong khu vực biên giới, cửa khẩu đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh.

8. UBND xã Đồng Đăng

a) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 04 hộ dân tự giác tháo dỡ nhà đã xây dựng trái phép trên khu vực đất của Pháo đài; quản lý chặt chẽ không để các hộ dân có các hoạt động xây dựng mới hoặc cơi nới nhà ở trái phép; xem xét hỗ trợ một phần kinh phí đối với 16 hộ dân đã trồng cây trên khu vực đất Pháo đài để giữ lại cây xanh, tạo cảnh quan khu vực và yêu cầu các hộ dân chấm dứt canh tác trên khu vực đất Pháo đài.

b) Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chủ trương thực hiện dự án, cơ chế, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện đầu tư dự án và khai thác dự án.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/03/2025 của UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; } báo cáo
- Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: VHTTDL, TC, XD, NNMT;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Ban QL KKTCK ĐĐ-LS;
- UBND xã Đồng Đăng;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: TH, KGVX, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên