UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:541 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2025*

THÔNG BÁO

Họp xem xét tiến độ triển khai các dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc và Dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triệu tập cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc và Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, cụ thể như sau:

I. Nội dung 1: xem xét tiến độ triển khai 03 dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

1. Thành phần:

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa và đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị liên quan *(giao UBND phường mời).*

- Lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn.

2. Thời gian, địa điểm: từ 08 giờ 00 phút, **ngày 05/12/2025 (Thứ Sáu)**, tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình triển khai 03 dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc *(những kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp, lộ trình thúc đẩy thực hiện)*.

II. Nội dung 2: xem xét tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi

trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, đại diện Lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan *(giao UBND phường mời).*

- Người đại diện theo pháp luật của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn.

2. Thời gian, địa điểm: từ 10 giờ 30 phút, **ngày 05/12/2025 (Thứ Năm**), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình triển khai dự án Dự án Khu đô thị mới Mai Pha *(những kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp, lộ trình thúc đẩy thực hiện)*.

III. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo chung tình hình tiến độ triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án theo nội dung 1, đề xuất giải pháp chỉ đạo, xử lý theo quy định;

- Giao Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo nội dung 2 tại cuộc họp; đề xuất giải pháp chỉ đạo, xử lý theo quy định;

- UBND các phường có dự án báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của phường; gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo tại cuộc họp.

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp *(có tài liệu gửi kèm theo trên Hệ thống VNPT-iOffice).*

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, thực hiện công tác tổ chức, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời, trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo và PTTH tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp