ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2587 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Dự án Cải tạo lưới điện hạ thế chưa đạt tiêu chí 4.1 tại các trạm biến áp Nà Ca, Bình Độ, Cốc Muống, UBND Quốc Việt, Nà Pò, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND, ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư, các nhiệm vụ, dự án đầu tư công trình đã được cấp huyện đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 2944/TTr-BQLDA, ngày 25/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo lưới điện hạ thế chưa đạt tiêu chí 4.1 tại các trạm biến áp Nà Ca, Bình Độ, Cốc Muống, UBND Quốc Việt, Nà Pò, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đinh Hữu Học