| | |
|---|---|
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH LẠNG SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:2596 /QĐ-UBND | *Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2025* |

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành Dự án Tăng cường năng lực kiểm định công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn và vùng Đông bắc Bắc bộ thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 921/BC-STC ngày 21/11/2025.*

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực kiểm định công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn và vùng Đông bắc Bắc bộ thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn *(nay là phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)*.

4. Thời gian khởi công: tháng 9/2021; thời gian hoàn thành: tháng 12/2022.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Chi phí đầu tư

*Đơn vị: đồng*

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
|---|---|---|---|
| **Tổng số** | | **16.831.797.000** | **15.611.169.000** |
| 1 | Chi phí xây dựng: | 8.137.838.008 | 7.958.328.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị: | 5.128.904.000 | 5.010.500.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án: | 263.149.323 | 257.741.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn: | 836.616.836 | 705.047.000 |
| 5 | Chi phí khác: | 144.061.135 | 89.230.000 |
| 6 | Chi phí BT, HT&TĐC | 2.321.227.600 | 1.590.323.000 |

2. Vốn đầu tư

*Đơn vị: đồng*

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
|---|---|---|---|
| | **Tổng số** | **16.831.797.000** | **15.611.169.000** |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 16.831.797.000 | 15.611.169.000 |
| - | Ngân sách trung ương: | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| - | Ngân sách tỉnh: | 11.831.797.000 | 10.611.169.000 |
| 2 | Vốn khác: | 0 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 15.611.169.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

| Số TT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **Tổng số** | | **15.611.169.000** | |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 15.611.169.000 | |
| - | Ngân sách trung ương: | 5.000.000.000 | |
| - | Ngân sách tỉnh: | 10.611.169.000 | |
| 2 | Vốn khác: | 0 | |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 96.620.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 203.460.000 đồng.

*(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).*

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**




**Đinh Hữu Học**