UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9585 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày* 04 *tháng 12 năm 2025*

V/v khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng, tỉnh Lạng Sơn, khu vực Lộc Bình

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Lộc Bình.

Xem xét Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 30/11/2025 của UBND xã Lộc Bình về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình chưa thực hiện đúng thời hạn cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn, khu vực Lộc Bình (hoàn thành trong tháng 11/2025) với Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/11/2025 (Thông báo số 485/TB-UBND ngày 03/11/2025).

2. Yêu cầu Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án; giải thích, hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử lý kiến nghị, thắc mắc để tạo sự đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn cho chủ đầu tư thực hiện thi công **chậm nhất ngày 10/12/2025**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xem xét, xử lý các nội dung đề xuất của UBND xã Lộc Bình tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 24/11/2025 về việc giao đất cho UBND xã Lộc Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án trên địa bàn xã Lộc Bình; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 12/12/2025**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp