UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 63 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án và đề xuất thực hiện các gói thầu thuộc dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách

Ngày 02/6/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét tình hình thực hiện dự án và đề xuất thực hiện các gói thầu thuộc dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong quá trình tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách tại Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/02/2025, các cơ quan chuyên môn đã xác định chưa đúng loại và cấp công trình theo quy định; đồng thời, việc xác định độ mật và đóng dấu chỉ độ mật trên một số văn bản chưa phù hợp với nội dung, tính chất của văn bản và chưa bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh loại công trình và đính chính độ mật các văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các sở, ngành liên quan: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình rà soát, tham mưu xử lý các nội dung, nhiệm vụ có liên quan bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp