PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Trường Trung học phổ thông huyện Văn Quan
(Kèm theo Quyết định số 2714 /QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**4.766.932.000**	**4.718.259.000**	**48.673.000**	**0**	
1	Liên danh Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Sơn Nam và Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS	Thi công xây dựng	4.094.713.000	4.094.713.000	-	-	
2	Công ty CP tư vấn xây dựng Khánh Phương	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	307.345.000	290.000.000	17.345.000	-	
3	Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT	18.448.000	18.448.000	-	-	
4	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh	Quản lý dự án	144.475.000	140.763.000	3.712.000	-	
5	Công ty TNHH MTV Bắc Việt LS	Giám sát thi công xây dựng	140.777.000	140.777.000	-	-	
6	Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Thẩm định HSMT, KQ LCNT	4.270.000	4.270.000	-	-	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	484.000	0	484.000	-	
8	Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD	Kiểm tra công tác nghiệm thu	25.860.000	25.860.000	-	-	
9	Công ty bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình xây dựng	3.428.000	3.428.000	-	-	
10	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	27.132.000	0	27.132.000	-	