PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường thôn Phai Mò, xã Vân An, huyện Chi Lăng

(Kèm theo Quyết định số: 2751 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty TNHH MTV TVĐTXD Sơn Nam	Xây dựng công trình	644.698.000	643.073.000	1.625.000	-	
2	Công ty TNHH Đá Thượng Thành		1.401.213.000	1.401.784.000	-	571.000	
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực V)	Quản lý dự án	63.041.000	60.001.000	3.040.000	-	
		Thẩm định HSMT, HSDT	2.000.000	2.000.000	-	-	
4	Công ty TNHH MTV TVTK và xây dựng T&D	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	90.736.000	84.829.000	5.907.000	-	
5	Công ty TNHH Thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Lập HSMT, đánh giá HSDT	7.379.000	7.379.000	-	-	
6	Công ty TNHH Hải Lộc	Giám sát thi công xây dựng	54.526.000	-	54.526.000	-	
7	Phòng KT, HT & ĐT huyện Chi Lăng	Lê phí thẩm định dự án	5.791.000	5.791.000	-	-	
8	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	500.000	-	500.000	-	
	TỔNG CỘNG		**2.269.884.000**	**2.204.857.000**	**65.598.000**	**571.000**	