ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 95 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài); số 2792/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; số 66/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; số 1873/QĐ-UBND ngày 15/11/2023; số 2144/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr-BQLDA ngày 12/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) như sau:

- Thời gian thực hiện dự án[1]: năm 2018 - 2025.
- Thời gian điều chỉnh: năm 2018 - quý II năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Học

[1] Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.