| | |
|---|---|
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH LẠNG SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 491 /QĐ-UBND | *Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 207/BC-STC ngày 18/3/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

1. Dự án: Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm xây dựng: xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng (nay là xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn).

4. Thời gian khởi công: tháng 10/2012; thời gian hoàn thành: tháng 7/2025.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: đồng*

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
|---|---|---|---|
| **Tổng số** | | **62.519.932.707** | **51.535.915.000** |
| 1 | Chi phí BT, HT & TĐC: | 3.000.000.000 | 431.522.700 |
| 2 | Chi phí xây dựng: | 40.796.423.568 | 40.082.377.000 |
| 3 | Chi phí thiết bị: | 5.418.727.865 | 5.177.120.000 |
| 4 | Chi phí quản lý dự án: | 959.591.572 | 743.592.000 |
| 5 | Chi phí tư vấn: | 3.550.855.994 | 3.462.738.000 |
| 6 | Chi phí khác: | 2.244.549.556 | 1.638.565.500 |
| 7 | Chi phí dự phòng: | 6.549.784.152 | 0 |

2. Vốn đầu tư:

*Đơn vị: đồng*

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
|---|---|---|---|
| | **Tổng số** | **62.519.932.707** | **51.535.915.000** |
| 1 | Vốn đầu tư công (Ngân sách tỉnh): | 62.519.932.707 | 51.535.915.000 |
| 2 | Vốn khác: | 0 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 51.535.915.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị: đồng*

| Số TT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tổng số** | | **51.535.915.000** | |
| 1 | Vốn đầu tư công (Ngân sách tỉnh): | 51.535.915.000 | |
| 2 | Vốn khác: | 0 | |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 6.941.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 3.757.182.000 đồng.

*(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).*

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã Hội Hoan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**




**Trần Thanh Nhàn**