ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 516 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 157/BC-STC ngày 03/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: tại khu đồi Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn *(nay là khối Đại Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn)*.

4. Thời gian khởi công: năm 2011; thời gian hoàn thành: tháng 6/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**1.193.890.000.000**	**1.162.983.347.000**
1	Chi phí BTHT&TĐC:	43.539.000.000	43.084.416.000
-	*Đã phê duyệt quyết toán:*	*12.505.074.000*	*12.505.074.000*
-	*Chi phí quyết toán lần này:*	*31.033.926.000*	*30.579.342.000*
2	Chi phí xây dựng:	981.604.000.000	979.527.081.000
3	Chi phí thiết bị:	81.751.000.000	75.529.390.000
4	Chi phí quản lý dự án:	14.549.000.000	13.076.901.000
5	Chi phí tư vấn:	60.785.000.000	45.619.949.000
-	*Đã phê duyệt quyết toán:*	*28.087.600.000*	*28.087.600.000*
-	*Chi phí TVĐTXD quyết toán lần này:*	*32.697.400.000*	*17.532.349.000*
6	Chi phí khác:	8.663.000.000	6.145.610.000
7	Chi phí dự phòng:	2.998.000.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**1.193.890.000.000**	**1.162.983.347.000**	**1.159.037.917.000**	**4.031.842.000**	**86.412.000**
1	Vốn đầu tư công:	1.193.890.000.000	1.055.031.493.000	1.054.496.086.000	621.819.000	86.412.000
1.1	Vốn trái phiếu Chính phủ		885.718.045.000	885.804.457.000	0	86.412.000
1.2	Vốn Ngân sách tỉnh		169.313.448.000	168.691.629.000	621.819.000	0
2	Vốn khác (ngân sách tỉnh):		107.951.854.000	104.541.831.000	3.410.023.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 1.162.983.347.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**1.162.983.347.000**	
1	Vốn đầu tư công:	1.055.031.493.000	
1.1	- Vốn trái phiếu Chính phủ:	885.718.045.000	
1.2	- Vốn Ngân sách tỉnh:	169.313.448.000	
2	Vốn khác (ngân sách tỉnh):	107.951.854.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: 86.412.000 đồng.

b) Tổng nợ phải trả: 4.031.842.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trần Thanh Nhàn