ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 609 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối từ ĐT.234 đến QL1, phường Lương Văn Tri, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 874/TTr-BQLDA ngày 26/3/2026 và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo số 36/BC-HĐTĐ ngày 01/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối từ ĐT.234 đến QL1, phường Lương Văn Tri, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh quản lý dự án, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng giao thông của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024; kết nối trực tiếp từ Km23+550 Quốc lộ 1, nút giao IC04 (lý trình Km26+00) dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đến đường ĐT.234 (gần trung tâm phường Lương Văn Tri), phục vụ nhu cầu đi lại, rút ngắn quãng đường di chuyển của các phương tiện lưu thông từ khu vực Khánh Khê, Bình Gia, Bắc Sơn… đi ra QL.1 và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tránh khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn; mở rộng không gian phát triển đô thị sang phía Tây của các phường, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Quy mô đầu tư:

- Dự án có điểm đầu khoảng Km6+00, đường tỉnh ĐT.234; điểm cuối nằm trên nhánh N1 thuộc nút giao IC04 (Km26+000) dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4,65km *(Chiều dài tuyến và lý trình cụ thể sẽ được xác định chính xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công)*.

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến gồm 02 đoạn, cụ thể như sau:

+ Đoạn đầu tuyến đến trước mố M0 thuộc cầu vượt đường sắt và QL1A được đầu tư theo Quy mô Bnền = 9m, công trình giao thông Cấp III miền núi (TCVN 4045:2005);

+ Đoạn từ sau cầu vượt đường sắt và QL1A đến điểm giao với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (nằm trong nhánh N1 thuộc nút giao IC04) có chiều rộng nền đường B nền = 14,5m;

- Công trình cầu trên tuyến:

+ Cầu vượt suối Quảng Lạc: đầu tư theo quy mô tuyến đường với chiều rộng lòng cầu 12m; chiều rộng toàn cầu 13m (bao gồm chiều rộng lan can mỗi bên 0,5m) để thuận tiện cho việc nâng cấp tuyến đường lên cấp III đồng bằng theo TCVN 4054:2005 trong tương lai);

+ Cầu vượt đường sắt và QL1A: chiều rộng lòng cầu 14,5m; chiều rộng toàn cầu 15,5m (bao gồm chiều rộng lan can mỗi bên 0,5m).

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 325.288,0 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 150,0 triệu đồng;

- Ngân sách trung ương: 325.138,0 triệu đồng;

6. Địa điểm thực hiện: phường Lương Văn Tri và phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2027 - 2030.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: 2025 - 2026;

- Giai đoạn thực hiện dự án: 2027 - 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh căn cứ vào chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định này phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tiếp các bước theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp lệ, chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng theo lĩnh vực chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh):
- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đinh Hữu Học