UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 654 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 231/BC-STC ngày 26/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

1. Dự án: Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2).

2. Chủ đầu tư: UBND xã Chi Lăng.

3. Địa điểm xây dựng: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

4. Thời gian khởi công: tháng 7/2023; thời gian hoàn thành: tháng 5/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**28.833.329.000**	**23.718.042.000**
1	Chi phí BT, HT &TĐC:	2.500.000.000	2.007.500.000

2	Chi phí xây dựng:	18.283.675.000	17.793.406.000
3	Chi phí thiết bị:	969.100.000	911.594.000
4	Chi phí quản lý dự án:	538.275.000	0
5	Chi phí tư vấn:	3.005.528.000	2.833.749.000
6	Chi phí khác:	344.795.000	171.793.000
7	Chi phí dự phòng:	3.191.956.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**28.833.329.000**	**23.718.042.000**
1	Vốn đầu tư công:	0	0
2	Vốn khác:	28.833.329.000	23.718.042.000
-	*Vốn Vietsoptro:*	*28.833.329.000*	*19.324.007.000*
-	*Vốn tài trợ qua UBMTTQ:*		*1.672.690.775*
-	*Vốn hợp pháp khác:*		*2.721.344.225*

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 23.718.042.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**23.718.042.000**	
1	Vốn đầu tư công:	0	
2	Vốn khác:	23.718.042.000	
-	*Vốn Vietsoptro:*	*19.324.007.000*	
-	*Vốn tài trợ qua UBMTTQ:*	*1.672.690.775*	
-	*Vốn hợp pháp khác:*	*2.721.344.225*	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 610.672.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 1.123.752.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, UBND xã Chi Lăng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn