ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 94 /KH-UBND	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2026*

KẾ HOẠCH

Triển khai xóa thôn, bản lõm sóng băng rộng di động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Qua rà soát, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 28 thôn, bản lõm sóng băng rộng di động. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số của người dân, đồng thời gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xóa thôn, bản lõm sóng băng rộng di động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm xóa tình trạng thôn, bản lõm sóng băng rộng di động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026.

- Bảo đảm người dân tại các thôn, bản chưa được phủ sóng hoặc có chất lượng sóng yếu được tiếp cận dịch vụ viễn thông thiết yếu; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân;

- Phục vụ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xóa dứt điểm các thôn, bản lõm sóng đã được rà soát, xác định.

- Phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông trong thực hiện nhiệm vụ xóa lõm sóng các thôn, bản.

- Huy động hiệu quả các nguồn lực, tránh trùng lặp, lãng phí; bảo đảm chất lượng phủ sóng sau khi hoàn thành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát, hoàn thiện danh sách thôn, bản lõm sóng

1.1. Nội dung: Tiếp tục rà soát, xác nhận chính xác danh sách các thôn, bản lõm sóng băng rộng di động; xác định rõ phạm vi, mức độ lõm sóng tại từng thôn, bản. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án kỹ thuật triển khai phù hợp, làm căn cứ tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả xóa thôn, bản lõm sóng trong năm 2026 *(Danh sách 28 thôn, bản lõm sóng băng rộng di động tại Phụ lục I, II, III kèm theo Kế hoạch).*

1.2. Tiêu chí xác định thôn lõm sóng: Nhà văn hóa hoặc Trung tâm thôn (nếu Nhà văn hóa không nằm trong khu dân cư) không có sóng băng rộng di động thì thôn được xác nhận là lõm sóng băng rộng di động.

1.3. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

1.4. Cơ quan phối hợp: UBND các xã có thôn, bản lõm sóng; các doanh nghiệp viễn thông *(Viettel Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn, Mobifone)*.

2. Đầu tư, triển khai hạ tầng viễn thông di động mặt đất

2.1. Nội dung: Áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp như xây dựng mới trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), nâng cấp công nghệ mạng, tối ưu hóa mạng lưới nhằm nâng cao chất lượng và độ ổn định của dịch vụ. Đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và khuyến khích sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc triển khai bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng vùng phủ sóng, xác định các khu vực còn tồn tại lõm sóng để xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp và mở rộng mạng lưới viễn thông.

2.2. Tiến độ hoàn thành: chậm nhất **30/11/2026.**

2.3. Cơ quan chủ trì: các doanh nghiệp viễn thông.

2.4. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các xã có thôn, bản lõm sóng; các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp *(khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai theo quy định)*

3.1. Nội dung: Trong thời gian chưa có băng rộng di động mặt đất, nghiên cứu sử dụng giải pháp internet vệ tinh tầm thấp Starlink[1] *(khi giải pháp đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai theo quy định)* trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ internet tại các thôn, bản lõm sóng.

3.2. Tổ chức thực hiện:

- Việc sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp áp dụng tại một số thôn, bản đặc biệt khó khăn về nguồn điện, địa hình chia cắt.

- Việc lựa chọn thôn, bản sử dụng dịch vụ internet vệ tinh tầm thấp do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện nội dung về phát triển băng rộng di động mặt đất được huy động từ nguồn vốn của các doanh nghiệp viễn thông; nguồn từ Quỹ Viễn thông công ích và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

---

[1] Bộ thiết bị Starlink (Starlink Kit) bao gồm một chảo thu tín hiệu vệ tinh và một bộ định tuyến (router) Wi-Fi, cho phép chuyển đổi tín hiệu internet vệ tinh thành Wi-Fi tốc độ cao. Người dân có thể kết nối điện thoại, máy tính và các thiết bị khác trực tiếp vào mạng Wi-Fi này để truy cập Internet.

- Kinh phí sử dụng dịch vụ vệ tinh tầm thấp Starlink được dùng từ nguồn ngân sách nhà nước (gồm kinh phí thiết bị và kinh phí duy trì hàng tháng) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả xóa thôn, bản lõm sóng theo nội dung Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã triển khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp viễn thông khi triển khai hạ tầng xóa lõm sóng, đảm bảo tiến độ đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Viễn thông công ích để sử dụng Quỹ Viễn thông công ích xây dựng hạ tầng viễn thông tại các thôn, bản lõm sóng thuộc Chương trình Viễn thông công ích.

- Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn Viễn thông hỗ trợ, đồng hành cùng với tỉnh Lạng Sơn trong đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại các thôn, bản lõm sóng.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn danh sách thôn, bản sử dụng dịch vụ internet vệ tinh tầm thấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho UBND các xã để sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn UBND các xã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp để cung cấp dịch vụ Internet cho các thôn, bản lõm sóng di động (sau khi dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp đảm bảo đủ các điều kiện để triển khai theo quy định).

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ để hỗ trợ cho UBND các xã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp cho đến khi các doanh nghiệp viễn thông xây dựng xong hạ tầng viễn thông di động mặt đất theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, hướng dẫn các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành để thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

4. Sở Xây dựng

Hướng dẫn và tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện các thủ tục pháp lý (nếu có) về xây dựng để triển khai nhanh hạ tầng viễn thông.

5. Sở Công Thương

Chỉ đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông để sẵn sàng cung cấp nguồn điện cho các doanh nghiệp vận hành các trạm BTS, tạo điều kiện để doanh nghiệp viễn thông dùng chung hạ tầng ngành điện để treo cáp viễn thông giúp giảm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai xóa lõm sóng, đảm bảo an toàn và hiệu quả theo quy định.

6. UBND các xã thuộc địa bàn xóa lõm sóng

- UBND các xã chủ động phối hợp với doanh nghiệp viễn thông trong việc khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt, tổ chức thi công lặp đặt trạm; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng, nhất là mặt bằng để thực hiện xây dựng, lắp đặt trạm.

- Triển khai sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp tại các thôn, bản lõm sóng (đối với các thôn, bản được lựa chọn để triển khai dịch vụ) theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Các doanh nghiệp viễn thông

- Trên cơ sở danh sách các thôn, bản cần thực hiện xóa lõm sóng, các doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực (báo cáo Tập đoàn hỗ trợ, sử dụng Quỹ Viễn thông công ích...) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trạm phát sóng BTS, xóa lõm sóng tại các thôn, bản theo nội dung tại Kế hoạch này.

- Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) các giải pháp để kịp thời xóa các thôn lõm sóng đảm bảo tiến độ theo quy định; định kỳ cuối mỗi quý (31/3, 30/6 và 30/9) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp) kết quả xóa lõm sóng tại các thôn, bản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp) xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TT TT;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đoàn Thanh Sơn