PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 92 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5 - 4*	*7 = 4 - 5*	*8*
	Tổng số		**2.362.217.000**	**1.500.000.000**	**0**	**862.217.000**	
1	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hải Hoàng Linh	Thi công xây dựng	2.099.423.000	1.238.206.061		861.217.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Chi phí quản lý dự án	68.891.000	68.891.000			
3	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị	Tư vấn khảo sát đánh giá hiện trạng, thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	127.231.000	127.230.939			
4	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí giám sát thi công xây dựng	65.672.000	65.672.000			
5	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000			500.000	
6	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	500.000			500.000	