ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 930 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định: số 1492/QĐ-UBND ngày 27/7/2021, số 875/QĐ-UBND ngày 23/5/2022, số 1539/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); số 369/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 374/BC-SXD ngày 18/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), như sau:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2016 - tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây

dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Hữu Học