Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 06/07/2026 11:28:24

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn	Thi công xây dựng	9.641.101.000	9.467.508.000	173.593.000		
2	Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS	Thi công hạng mục PCCC	456.243.000	400.000.000	56.243.000		
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lộc Bình)	Quản lý dự án	284.465.000	197.265.000	87.200.000		
		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	10.178.000	10.178.000			
4	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhật Minh	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	409.474.000	293.475.000	115.999.000		
5	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Hà Minh	Tư vấn thẩm tra Báo cáo KT-KT	66.446.000	66.446.000			
6	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhật Minh	Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT	39.185.000	39.185.000			
7	Công ty Cổ phần Tư vấn Phương Đông	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	256.738.000	230.528.000	26.210.000		
8	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm	8.957.000	8.957.000			
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	41.978.000		41.978.000		
	Tổng số		**11.214.765.000**	**10.713.542.000**	**501.223.000**		