ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1241 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2792/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; số 66/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; số 1873/QĐ-UBND ngày 15/11/2023; số 2144/QĐ-UBND ngày 29/11/2024; số 95/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Theo đề nghị của UBND phường Đông Kinh tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 06/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) như sau:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2018 - 31/12/2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI,

Chủ tịch UUBND phường Đông Kinh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Học