UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6899 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2026*
V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ và dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ	

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Báo cáo số 617/BC-SXD ngày 30/7/2026 của Sở Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ và dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ (tháng 7/2026), đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Báo cáo của Sở Xây dựng đã tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa bám sát yêu cầu tại Thông báo số 429/TB-VP ngày 15/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; chủ yếu phản ánh tình hình triển khai thực hiện dự án, chưa đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao; chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư đối với các nội dung chậm tiến độ; chưa thực hiện đầy đủ chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá và tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý theo nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các trường hợp nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ thực hiện theo cam kết.

Yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án theo đúng nội dung được giao tại Thông báo số 429/TB-VP ngày 15/6/2026; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nội dung chậm tiến độ; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/8/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT, TP, TTr;
- UBND xã Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN (HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà