UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 7165 /VP-KTCN V/v xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về gia hạn thời gian thực hiện và quyết toán dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Báo cáo số 392/BC-BQLKKTCK của ngày 31/7/2026 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình thực hiện quyết toán dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét nội dung báo cáo, đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tại văn bản trên, trong đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư, các chủ thể liên quan dẫn đến chậm hoàn thành quyết toán công trình. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2026.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà