UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:7192 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2026*
V/v kết quả đối thoại với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương	

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- UBND phường Kỳ Lừa.

Xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 961/BC-SNNMT ngày 31/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả đối thoại với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản **chậm nhất ngày 14/8/2026**: trả lời các kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương theo quy định; yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán hoàn thành toàn bộ dự án theo quy định trong năm 2026 .

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Thuế tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương về thanh toán chi phí hạ tầng xây dựng tái định cư theo nội dung Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Công văn số 374/UBND-KTCN ngày 15/02/2026 của UBND tỉnh. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 8/2026**.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương về thanh toán số tiền 1,4 tỷ đồng chậm chi trả của dự án Trường Mầm non theo quy định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 8/2026**.

3. UBND phường Kỳ Lừa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (phần còn lại) của dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II theo quy định và hoàn thành để bàn giao đất cho Nhà đầu tư trong Quý III/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng;
- Thuế tỉnh Lạng Sơn;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng