UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7260 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2026

V/v phê bình việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 28/7/2026, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2009/UBND-KTCN về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện các dự án định kỳ 05 ngày/lần; riêng đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc đang chậm tiến độ, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ hằng ngày, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, qua theo dõi, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ yêu cầu của UBND tỉnh về chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi, tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với dự án đang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đề thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng nêu trên, thực hiện đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo đã được UBND tỉnh giao.

2. Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc: cử lãnh đạo sở, công chức trực tiếp theo dõi, bám sát tiến độ hàng ngày của dự án, kịp thời xử lý, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời đôn đốc các nhiệm vụ chậm tiến độ so với mục tiêu, yêu cầu của tỉnh; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hằng ngày về tiến độ triển khai, khối lượng thực hiện, các công việc hoàn thành trong ngày, công việc dự kiến thực hiện ngày tiếp theo, khả năng đáp ứng tiến độ,…; báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TC, XD, NV, CA tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà