UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:7614 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2026*

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Hữu Lũng 2 cấp điện cho Khu công nghiệp VSIP

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Điện lực KCN Hữu Lũng.

Xem xét Báo cáo số 273/BC-SCT ngày 14/8/2026 của Sở Công Thương về tình hình thực hiện dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Hữu Lũng 2 cấp điện cho Khu công nghiệp VSIP; Công văn số 04-26/LE/M&E/VSIPLS ngày 10/8/2026 của Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn về việc khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Dự án đường dây và TBA 110kV Hữu Lũng 2 cấp nguồn cho KCN VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần Điện lực KCN Hữu Lũng (nhà đầu tư) Dự án Đường dây và TBA 110kV Hữu Lũng 2 khẩn trương rà soát, tính toán lại trào lưu công suất, tiêu chí N-1, có giải pháp, cam kết sử dụng công suất theo giai đoạn theo ý kiến của EVNNPC để đảm bảo không quá tải đường dây (trong đó xem xét căn cứ tiến độ Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 -15,3 MW và Cụm công nghiệp Hòa Sơn 2 - 20,4 MW trong trào lưu công suất), khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh việc thỏa thuận đấu nối với ngành điện để làm cơ sở trình thẩm định phê duyệt các thủ tục hồ sơ thiết kế, sớm triển khai thi công; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 8/2026.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia để đẩy nhanh tiến độ các dự án trạm biến áp, đường dây 110kV, 220kV đang thực hiện cải tạo, nâng cấp; sớm cập nhật quy hoạch và triển khai Trạm biến áp 220kV Hữu Lũng; tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan **trước ngày 25/8/2026**.

3. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp với Sở Công Thương liên hệ với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Ban Quản lý dự án có liên quan để phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà