UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 7648/VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2026*
V/v đôn đốc tiến độ các dự án nguồn điện, phương án bảo đảm cung ứng điện và giải pháp phát triển điện mặt trời trên lòng hồ	

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng, Na Sầm, Quý Hòa, Hoa Thám, Hồng Phong;
- Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý, Công ty CP Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 272/BC-SCT ngày 14/8/2026 của Sở Công Thương về kết quả thực hiện nhiệm vụ về tiến độ các dự án nguồn điện, phương án bảo đảm cung ứng điện và giải pháp phát triển điện mặt trời trên lòng hồ; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với Nhà máy Nhiệt điện Na Dương: Giao Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TKV và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hệ thống FGD, bảo đảm tiến độ đã đăng ký; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện theo dõi khả năng phát điện, điều kiện nguồn nước và phương án vận hành trong thời gian Nhà máy Nhiệt điện Na Dương dừng máy; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Tràng Định 2:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin phản ánh của Báo điện tử Thanh tra nêu[1]; yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết với tỉnh, các nội dung kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh[2]; chủ động xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định và thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 26/8/2026. Tiếp tục làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án; phối hợp với UBND các xã, các sở, ngành liên quan và Chủ đầu tư tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai

---

[1] *(Gửi đường link: https://thanhtra.com.vn/phong-su-212B7170A/alo-thanh-tra-lang-son-thuy-dien-trang-dinh-2-nguoi-dan-co-dang-bi-bo-lai-phia-sau-dc9163273.html).*/.

[2] Thông báo số 412/TB-VP ngày 09/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 7077/VP-KTCN ngày 06/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

và các thủ tục liên quan; kịp thời tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung cần chỉ đạo, điều phối.

- UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng, Na Sầm và Chủ đầu tư tập trung thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đất đai, bồi thường, hỗ trợ và huy động nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

3. Đối với Dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc):

- Giao Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án; phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã và Nhà đầu tư xử lý các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- UBND các xã: Quý Hòa, Hoa Thám, Hồng Phong và Nhà đầu tư tập trung thực hiện các nội dung về giải phóng mặt bằng, đất đai, tái định cư và các thủ tục liên quan; tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành, phát điện trong Quý IV/2027.

4. Đối với phát triển điện mặt trời trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi:

- Giao Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, tổng hợp tiến độ khảo sát, nghiên cứu của các nhà đầu tư; phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hồ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, góp phần thực hiện mục tiêu 100 MW điện mặt trời tăng thêm theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

- Đối với Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ chứa nước Nà Cáy, giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định; Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT, XD;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà