UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 7798 /VP-KTCN V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Na Dương.

Xem xét Báo cáo số 695/BC-SXD ngày 20/8/2026 của Sở Xây dựng về kết quả rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư xã Na Dương đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương và các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã Na Dương; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung xem xét, đánh giá của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, trước mắt chưa xem xét điều chỉnh quy mô, tăng diện tích thực hiện dự án Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

2. Giao UBND xã Na Dương chủ động nghiên cứu nội dung Báo cáo trên của Sở Xây dựng, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo theo quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; hoàn thiện các trình tự, thủ tục để triển khai thi công xây dựng dự án **trong tháng 10/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: TC, XD NNMT, TP, TTr;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà