UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 8194 /VP-KTCN V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cảng cạn Yên Trạch	*Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2026*

Kính gửi:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND phường Đông Kinh.

Xem xét Công văn số 268/CV-LQT ngày 26/8/2026 của Công ty TNHH Logistics Quốc tế về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng cạn Yên Trạch; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Đông Kinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng cạn Yên Trạch, yêu cầu thời gian hoàn thành **trong tháng 9/2026**[1]; đồng thời chủ động phối hợp với Công ty TNHH Logistics Quốc tế (nhà đầu tư) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo đúng thẩm quyền quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà

[1] Theo yêu cầu tại Công văn số 6774/VP-KTCN ngày 29/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.