UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:8435 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2026*
V/v tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Tràng Định; Thất Khê; Na Sầm; Văn Lãng; Hoàng Văn Thụ;
- Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;
- Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2.

Xem xét Báo cáo số 382/BC-TTPTQĐ ngày 29/8/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về tình hình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 2648/BQLDA-QLDA2 ngày 31/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả rà soát số liệu và tình hình thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định; tiếp tục thực hiện theo Công văn số 2155/UBND-KTCN ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2155/UBND-KTCN ngày 11/8/2026; khẩn trương hoàn thành các nội dung rà soát còn lại, không để ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và tiến độ chung của Dự án.

Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cọc, mốc GPMB giai đoạn 2; xác định chính xác phạm vi, diện tích, khối lượng và chi phí GPMB phát sinh khoảng 15,42 ha, cập nhật vào 02 Tiểu dự án GPMB đã được phê duyệt theo phạm vi địa bàn và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 2155/UBND-KTCN.

Trên cơ sở đó, rà soát đầy đủ chi phí thực tế đã thực hiện, nhu cầu kinh phí còn phải thực hiện của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, số vốn còn lại, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thời gian thực hiện của từng Tiểu dự án; trường hợp phải điều chỉnh

Tiểu dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 20/9/2026**.

2. Riêng đối với Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất: khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các vị trí bãi đổ đất, đá dư thừa thuộc giai đoạn 1, làm cơ sở xác định chính xác nhu cầu vốn còn phải thực hiện và số vốn chưa sử dụng của Tiểu dự án; cung cấp kết quả cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tổng hợp, hoàn thành việc rà soát **trước ngày 20/9/2026.**

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 khẩn trương bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cọc, mốc GPMB giai đoạn 2 của dự án chậm nhất **ngày 16/9/2026** để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ theo thời hạn nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng