UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:8523 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

V/v đôn đốc cam kết tiến độ thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Đồng Mỏ

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Công Thương;
- UBND xã Chi Lăng.

Xem xét Công văn số 1945/UBND-PKT ngày 10/9/2026 của UBND xã Chi Lăng về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của UBND tỉnh đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Mỏ (lần 6); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND xã Chi Lăng và các cơ quan liên quan làm việc với Công ty TNHH Quỳnh Giang và Công ty cổ phần Tập đoàn Phát Đạt VN, yêu cầu Nhà đầu tư ký cam kết bằng văn bản về tiến độ thực hiện Dự án, trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn hoàn thành các nội dung còn tồn tại; cam kết về năng lực tài chính, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của Nhà đầu tư, biện pháp tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xử lý theo quy định trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không bảo đảm tiến độ. Hoàn thành việc ký cam kết trong **ngày 20/9/2026**, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Giao Sở Công Thương, UBND xã Chi Lăng phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện cam kết; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: XD, NNMT;
- Cty TNHH Quỳnh Giang;
- Cty cổ phần Tập đoàn Phát Đạt VN;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà