UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 8526/VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

V/v xử lý tài chính liên quan đến Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 927/BC-STC ngày 10/9/2026 của Sở Tài chính về phương án xử lý tài chính liên quan đến Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán nhà nước kiểm toán chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn làm cơ sở chi trả cho Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án PPP. Hoàn thành báo cáo UBND chậm nhất **ngày 25/9/2026**.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan, trên cơ sở giá trị (kết quả) kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 hoặc bổ sung dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước để thanh toán đối với các khoản chi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và thuộc trách nhiệm xử lý của Nhà nước theo quy định.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ và phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình rà soát, xử lý tài chính; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến chấm dứt, thanh lý Hợp đồng theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, XD, NNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: NC, TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà