UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:8627 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2026*

V/v rà soát, hoàn thiện hồ sơ và nguồn vốn thực hiện Dự án San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân Thành, huyện Cao Lộc (nay là xã Tân Đoàn)

Kính gửi: UBND xã Đồng Đăng.

Xem xét Báo cáo số 919/BC-STC ngày 07/9/2026 của Sở Tài chính về kết quả xem xét đề nghị của UBND xã Đồng Đăng tại Báo cáo số 708/BC-UBND ngày 24/8/2026 về điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân Thành, huyện Cao Lộc (nay là xã Tân Đoàn); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo nêu trên. Giao UBND xã Đồng Đăng rà soát, đánh giá tổng thể quá trình thực hiện Dự án; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo; xác định đầy đủ, chính xác khối lượng, chi phí thực tế đã thực hiện, tổng mức đầu tư, mức vốn đầu tư công và thời gian thực hiện Dự án, bảo đảm phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án theo đúng trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; bổ sung đầy đủ hồ sơ giám sát, đánh giá đầu tư và các tài liệu có liên quan, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, số liệu.

2. Về nguồn vốn, sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh và bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định, UBND xã Đồng Đăng xác định chính xác nhu cầu vốn còn thiếu, gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND xã Đồng Đăng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; kịp thời xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc điều chỉnh, bố trí vốn và hoàn thành Dự án đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh; Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng