UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 8809 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2026*
V/v tham mưu xử lý đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện một số công trình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét các Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: số 428/BC-TTPTQĐ ngày 18/9/2026 và số 439/BC-TTPTQĐ ngày 22/9/2026 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Di dời đường dây thông tin đường sắt từ cột 3192 đến cột 3197, từ cột 3060 đến 3065, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; từ cột số 24 đến 29, tuyến đường sắt Mai Pha - Na Dương và công trình Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu giải quyết đề nghị của của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại các Báo cáo trên theo đúng quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 05/10/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà