UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9216 /VP-KTCN V/v tiếp tục theo dõi, phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến dự án Cảng cạn Tân Thanh	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Xem xét Công văn số 1769/BQLKKTCK-TH ngày 30/9/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai dự án Cảng cạn Tân Thanh; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương, chủ động phối hợp, bám sát tiến độ xem xét, cho ý kiến của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cảng cạn Tân Thanh; kịp thời trao đổi, cung cấp, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu để hoàn thành việc xem xét, cho ý kiến trước **ngày 10/10/2026**. Ngay khi có ý kiến của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà