UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9306 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng.

Xem xét Báo cáo số 388/BC-SDTTG ngày 29/9/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 do Ban Quản lý dự án cấp xã làm chủ đầu tư; để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài trong năm 2026; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc

Đối với các công trình đã hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng: khẩn trương phối hợp với nhà thầu rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, kiểm toán (nếu có) và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan thẩm tra **quyết toán trước ngày 31/10/2026**; tuyệt đối không để kéo dài, chậm trễ thủ tục thanh toán, quyết toán.

Đối với các dự án đang triển khai thi công: yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công xây dựng biểu tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng, đảm bảo **hoàn thành, giải ngân trước ngày 31/12/2026**. Đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tăng ca, tăng kíp bù tiến độ bị chậm; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; xử lý nghiêm theo hợp đồng đối với các nhà thầu cố tình chây ỳ, chậm tiến độ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, hiến đất và hỗ trợ thi công; chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc

về mặt bằng, đất đai, đặc biệt là tại dự án **Trường Mầm non xã Hòa Cư** và các dự án giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; với Kho bạc nhà nước trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật thông tin chủ đầu tư, tài khoản, chữ ký số; thực hiện ngay thủ tục thanh toán, giải ngân ngay khi có khối lượng nghiệm thu đủ điều kiện theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026; coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu.

2. Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát phân loại cụ thể khả năng giải ngân của từng công trình của các xã; khẩn trương xây dựng phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư và điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thực hiện tốt và còn thiếu vốn đảm bảo theo quy định.

Hướng dẫn, chuẩn hóa biểu mẫu theo dõi, phương pháp tính toán và thống nhất thời điểm chốt số liệu định kỳ giữa các xã; phối hợp với Kho bạc Nhà nước theo dõi, cập nhật tiến độ giải ngân hàng tuần để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

3. Các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phúc đáp, hướng dẫn các xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi được đề nghị.

4. Đề nghị Kho bạc nhà nước Khu vực VI

Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các chủ đầu tư cấp xã hoàn tất thủ tục mở tài khoản, chuyển đổi thông tin, chữ ký số; thực hiện kiểm soát chi và giải ngân thanh toán vốn kịp thời *(đặt mục tiêu hoàn thành chậm nhất trong 02 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)*.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBND các xã, phường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; phòng Tổng hợp; Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng