UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9341 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 10 năm 2026*
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh	

Kính gửi:
Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Xem xét Báo cáo số 1023/BC-STC ngày 30/9/2026 của Sở Tài chính về tình hình thực hiện các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề xuất kiến nghị của Sở Tài chính tại báo cáo trên. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án theo tiến độ; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết về triển khai dự án và kinh phí xã hội hóa hạ tầng giao thông. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện về tiềm năng gió, số liệu đo gió, tiếp tục theo dõi, tổ chức tiếp nhận, thẩm định khi dự án đủ điều kiện theo quy định. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị xử lý.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị ngành điện lực và các cơ quan liên quan rà soát phương án đường dây đấu nối, hạ tầng lưới điện và khả năng giải tỏa công suất; hướng dẫn, rà soát phương án đầu tư đường giao thông kết nối và việc triển khai hạ tầng giao thông theo phương thức xã hội hóa; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, lâm nghiệp và giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên nắm tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, gặp khó khă, vướng mắc; kịp thời báo cáo đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà