UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9374 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2026*
V/v khẩn trương hoàn thiện các trường khởi công năm 2025, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường khởi công năm 2026 thuộc dự án Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh	

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 6723/BGDĐT-KHTC ngày 30/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khẩn trương hoàn thiện các trường khởi công năm 2025, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường giai đoạn 2; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án khởi công năm 2025: Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành dứt điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, rà soát, xác định cụ thể khối lượng, tiến độ hoàn thành từng hạng mục, huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ công năng để đưa trường vào sử dụng. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ hoạt động của trường, nhất là phòng học, thiết bị, thư viện, khu nội trú, nhà ăn và các điều kiện cần thiết khác; bố trí đủ giáo viên, nhân viên, kinh phí vận hành và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với học sinh.

2. Đối với các dự án khởi công năm 2026

a) Công an tỉnh:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 07 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khởi công năm 2026 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách, lựa chọn nhà thầu có năng lực, huy động nguồn lực, tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành các trường **trước ngày 30/7/2027**.

- Tiếp tục rà soát số học sinh có nhu cầu học nội trú để bảo đảm quy mô đầu tư phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh rà soát, thống nhất về quy mô, công năng, nhu cầu sử dụng và các điều kiện cần thiết để bảo đảm các trường sau khi hoàn thành có thể đưa vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNMT;
- UBND các xã biên giới;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Vi Thiện Việt