| | |
|---|---|
| UBND TỈNH LẠNG SƠN<br>**VĂN PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:9434 /VP-KTCN | *Lạng Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2026* |

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB và đôn đốc thực hiện Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh đối với dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nhân Lý, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh, Kỳ Lừa;
- Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; để kịp thời nắm tình hình, kiểm soát tiến độ và tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo thời hạn theo yêu cầu, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Nhân Lý, Đông Kinh, Kỳ Lừa:

Khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB đối với từng hộ, từng vị trí còn tồn tại, vướng mắc thuộc địa bàn, phạm vi được giao, bám sát danh mục tại các phụ lục kèm theo Thông báo số 773/TB-VP. Báo cáo ngắn gọn và phải thể hiện rõ: kết quả đã thực hiện đến thời điểm báo cáo; khối lượng còn lại; nguyên nhân chưa hoàn thành; khó khăn, vướng mắc; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan; công việc đang thực hiện và thời điểm cụ thể hoàn thành, bàn giao mặt bằng đối với từng trường hợp; gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh **trong các ngày 08/10/2026, 20/10/2026, 28/10/2026** để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh.

Việc rà soát, báo cáo phải bao quát đầy đủ các nhóm tồn tại gồm: di chuyển nhà ở; GPMB về đất; nút giao IC04, trạm dừng nghỉ; di chuyển hạ tầng kỹ thuật; đường gom, đường ngang, đường hoàn trả và các nội dung GPMB khác theo biểu chi tiết kèm theo Thông báo số 773/TB-VP; không báo cáo chung chung hoặc bỏ sót vị trí.

2. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường có tên ở trên tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm từng hộ, từng vị trí, từng thủ tục, bảo đảm hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm **nhất ngày 31/10/2026** theo đúng yêu cầu tại Thông báo số 773/TB-VP. Đối với trường hợp đã đủ điều kiện pháp lý nhưng không chấp hành, khẩn trương hoàn thiện

hồ sơ, thực hiện các trình tự cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo quy định; không để tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ chung của Dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773/TB-VP, nhất là công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành chi trả 20% kinh phí bồi thường, hỗ trợ còn lại đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tuyến chính theo phương án đã được phê duyệt, không để việc chậm chi trả tiếp tục ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung được giao tại Thông báo số 773/TB-VP, khẩn trương rà soát kết quả thực hiện; tập trung hoàn thành ngay các nhiệm vụ đã đến hạn, quá hạn; chủ động phối hợp xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, không để việc phối hợp, tham gia ý kiến hoặc xử lý thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, thi công Dự án.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hiện vai trò đại diện cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát tiến độ thực hiện Thông báo số 773/TB-VP; trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường, tổng hợp kết quả thực hiện theo từng địa bàn, từng hộ, từng vị trí; xác định rõ nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và nguy cơ ảnh hưởng đến đường găng thi công; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

**Lê Anh Tùng**