UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

Số: 9437 /VP-KTCN

V/v thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 08 *tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã biên giới.

Thực hiện Thông báo số 2101-TB/VPTU, ngày 02/10/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 2131-CV/ĐU, ngày 03/10/2026; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt các dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; chỉ đạo tập trung nhân lực, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm tiến độ nhưng không bỏ qua các yêu cầu về chất lượng, an toàn và pháp lý đối với 07 dự án triển khai năm 2026, yêu cầu thời hạn hoàn thành các trường **trước ngày 30/7/2027.**

2. Giao Công an tỉnh:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng để trình thẩm định, phê duyệt đối với 07 dự án, đảm bảo thời hạn yêu cầu của Ban Chỉ đạo, trong đó nghiên cứu kỹ lưỡng phương án thiết kế bảo đảm sắp xếp các khối phòng học, nhà ăn, nhà đa năng và các hạng mục khác bảo đảm kiến trúc, cảnh quan hài hòa, thông thoáng, thuận tiện cho học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên; đồng thời yêu cầu tính toán bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã dự kiến. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế trình Sở Xây dựng thẩm định khi đủ điều kiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị vật liệu,

nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai thi công các hạng mục đã được phê duyệt thiết kế theo đúng tiến độ, quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong toàn bộ quá trình khảo sát, giải phóng mặt bằng, thi công; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh biên giới, trật tự xã hội, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, an toàn công trình.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra.

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, có phương án tận dụng các thiết bị điều chuyển từ các trường đã khánh thành để bổ sung cho các trường khởi công mới năm 2026, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt