UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9654 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

V/v khẩn trương thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với phần đất xen kẹp giữa Dự án Nút giao thông cao tốc vào KCN Hữu Lũng và KCN VSIP Lạng Sơn

Kính gửi: UBND xã Hữu Lũng.

Xem xét Văn bản số 173-26/LE/D&C/VSIP ngày 08/10/2026 của Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiến độ thu hồi diện tích đất xen kẹp giữa Dự án Nút giao thông cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng và Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND xã Hữu Lũng: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đảm bảo theo quy định. Hoàn thành chậm nhất tháng 12/2026. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND xã Hữu Lũng, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh;
- Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(DTTT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng